




## Samenwerkingsovereenkomst aanpak Kudelstaartseweg

**Datum**  
29 augustus 2024

**Contactpersoon**  
N.J. van den Berg  
nico.van.den.berg@waternet.nl

**Ons kenmerk**  
22.003317

**Projectnummer**  
01.0637/999



### DE ONDERGETEKENDEN:

De **Gemeente Aalsmeer**, te dezen gevestigd aan het Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer, Aalsmeer te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer S.A.S. Spaargaren, wethouder en lid van college van burgemeester en wethouders, hierna te noemen “**de Gemeente**”;

en

**Waterschap Amstel, Gooi en Vecht**, gevestigd aan de Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC te Amsterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw dr. J.J. Sylvester in de functie van dijkgraaf, hierna te noemen: “**Waterschap AGV**”;

Stichting **Waternet**, gevestigd aan de Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC te Amsterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer K. de Snoo, algemeen directeur van Stichting **Waternet**, hierna te noemen: “**Waternet**”

Gezamenlijk genoemd: ‘**Partners**’,

**Overwogen dat:**

- Het waterschap AGV heeft op grond van de Waterwet en de Waterschapswet de wettelijke zorg voor het watersysteem. Hieronder valt onder andere het onderhouden van de waterkeringen. Het waterschap AGV moet zorgdragen dat de regionale waterkeringen voldoen aan de veiligheidsnormen van het Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland;
- De gemeente als gevolg van de Verordening Aansluiting Riolering Aalsmeer tevens als eigenaar verantwoordelijk is voor de aanleg en het onderhoud van het gemeentelijk riolering stelsel.
- Waternet een samenwerkingsverband is tussen het waterschap AGV en de gemeente Amsterdam voor het uitvoeren van de watertaken van het waterschap AGV en de gemeente Amsterdam. Waternet zal in het kader van deze overeenkomst onder andere als tussenpartij ingezet worden voor de verrekening van kosten tussen het waterschap AGV en de gemeente;
- Partijen afspraken hebben gemaakt over de uitvoering van de werkzaamheden en de verdeling van de kosten daarvan zoals opgenomen in deze overeenkomst.

**Datum**  
29 augustus 2024

**Ons kenmerk**  
22.003317

**Pagina**  
2 van 11

**IN AANMERKING NEMENDE DAT:**

- Het Waterschap AGV tot en met 2027 werkzaamheden uitvoert aan de waterkering Kudelstaartseweg (A157) zodat deze blijft voldoen aan de veiligheidsnormen van het Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland;
- De Gemeente groot onderhoud aan riolering Kudelstaartseweg 100 t/m 158 uitvoert;
- De Gemeente en Waternet hebben besloten om projecten gecombineerd voor te bereiden en uit te voeren. Dit ter bevordering van efficiëntie en beperking van overlast voor bewoners;
- Een integrale aanpak van de opgaven van de Partners op locatie ervoor zorgt dat in de komende 75 jaar voor het Waterschap AGV geen ingrijpende werkzaamheden aan de dijk nodig zijn;
- De samenwerking gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en begrip van elkaars opgave en organisatie;
- Het "Handboek Samenwerken op Dijken" dat is vastgesteld op 11 februari 2020, is op deze Samenwerkingsovereenkomst van toepassing.

**KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:****Artikel 1 Doel van deze overeenkomst**

Partners regelen met deze overeenkomst de taakverdeling, financiering en kostenverdeling voor de aanbestedingen realisatie van het werk.

## Artikel 2 Algemene inspanningsverplichting

1. Partners spannen zich in om hun interne besluitvorming ten behoeve van het project zodanig in te richten dat daardoor geen onnodige vertragingen dan wel verrassingen of andere nadelige gevolgen ontstaan.
2. Partners spannen zich in om kennis en kunde die zij hebben voor elkaar in te zetten om het project succesvol af te ronden en het totale eindresultaat centraal te stellen.
3. Partners willen hun taken naar tevredenheid van elkaar vervullen en nemen elkaars zorgen serieus.

## Artikel 3 Doel van de samenwerking

Partners streven het volgende doel na:

Samenwerken opdat de opgaven van Partners in het openbaar gebied binnen de hierna omschreven reikwijdte integraal worden voorbereid en uitgevoerd, zodat deze efficiënter, goedkoper, kwalitatief beter en met minder overlast voor de omgeving worden gerealiseerd dan bij aparte opdrachten en er geen ingrijpende werkzaamheden nodig zijn aan de dijk in de komende 75 jaar.

## Artikel 4 Reikwijdte van de samenwerking

1. Het werk bestaat uit de volgende opgaven:

| Opgave  | Verantwoordelijk partner |
|---|--------------------------|
| Aanbrengen hoogtescherm (damwand)/grondlichaam ter vervanging van de huidige waterkering (gebied a, b, c en d)  | Waterschap AGV           |
| Vernieuwen van huisaansluitingen.<br>Vernieuwen van het afvalwater rioolstelsel en huisaansluitingen (gebied c) | Gemeente Aalsmeer        |

2. Gebied

De samenwerking geldt voor een gedeelte van de Kudelstaartseweg te Aalsmeer en bestaat in ieder geval uit de gebieden:

- a) Vrouwentroost, ten noorden van het fort Kudelstaart vanaf de Bachlaan
- b) Rondom het fort Kudelstaart
- c) Kudelstaartseweg 100 tot en met Kudelstaartseweg 158
- d) Vanaf Kudelstaartseweg 158 tot aan de Herenweg.

## Artikel 5 Planning

1. Het Waterschap AGV neemt de inspanningsverplichting op zich om het gehele werk gereed te hebben einde 2027.
2. De overall planning van het werk wordt opgesteld door de aannemer en vastgesteld door Waternet en voor de riolering óók door de gemeente.
3. De planning voorziet in mijlpalen van het Waterschap AGV en de gemeente.
4. De planning is tevens opgebouwd uit faseringen die voldoen aan de criteria die de gemeente heeft gesteld voor het kaderplan BLVC.

Datum  
29 augustus 2024

Ons kenmerk  
22.003317

Pagina  
4 van 11

## Artikel 6 Samenwerkingsstructuur

1. Ten behoeve van de dagelijkse werkzaamheden in het kader van het project, werken de projectteamleden van de Gemeente en Waternet nauw samen.
2. Partners dragen er zorg voor dat de door hun afgevaardigde projectteamleden ter zake deskundig zijn, met name met kennis op het gebied van relevante raakvlakken en voldoende mandaat hebben om geagendeerde beslissingen te nemen.
3. Partners zullen alle medewerking verlenen om alle activiteiten op elkaar af te stemmen en elkaar te informeren.
4. Vanuit Waternet is N. van den Berg (projectmanager Waternet) gemachtigd om inhoudelijke besluiten te nemen en te besluiten over budgetten en kosten.
5. Vanuit de gemeente is M. Wilschut (hoofd Projecten en Advies gemeente Aalsmeer) gemachtigd om inhoudelijke besluiten te nemen en budget beschikbaar te stellen voor het deel van de gemeente.
6. Waternet initieert een halfjaarlijks voortgangsoverleg over de samenwerking en de werkspraken.
7. Waternet verwerkt de door de Gemeente geleverde input in de aanbesteding- en contractdocumenten, waaronder maar niet enkel selectie- en gunningscriteria, eisen en stop- en bijwoonpunten.
8. Indien contactpersonen wijzigen informeren partijen elkaar per email zonder dat deze overeenkomst wordt aangepast.
  - Het emailadres van de gemeente is: [jack.smit@amstelveen.nl](mailto:jack.smit@amstelveen.nl) en [k.mulder@amstelveen.nl](mailto:k.mulder@amstelveen.nl)
  - Het emailadres van Waternet is: [kudelstaartseweg@waternet.nl](mailto:kudelstaartseweg@waternet.nl)
9. Waternet stelt vier (4) keer per jaar een voortgangsrapportage op waarin zij op basis van GROTICK-aspecten (geld, risico, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit) terugkoppeling verstrekt over de stand van zaken van het project aan de ambtelijk opdrachtgever binnen Waternet. Deze rapportage zal ook met Partners worden gedeeld.
10. Waternet stelt een Sharepoint-pagina beschikbaar waarin alle relevante documenten gedeeld kunnen worden. Elke partner is zelf verantwoordelijk voor de archivering van de aangeleverde stukken.
11. Verdere samenwerkingsstructuur is nader uitgewerkt in de volgende artikelen.

## **Artikel 7 Communicatie**

- 1 Waternet heeft een participatie- en communicatieplan gemaakt welke is vastgesteld bij het dijkverbeteringsplan. Uitgangspunt van deze aanpak worden vanaf heden doorgezet.
- 2 Partners stemmen vanaf heden de algemene communicatie over de gebiedsgerichte aanpak op de Kudelstaartseweg met elkaar af om te zorgen dat er eenduidig wordt gecommuniceerd. Waternet neemt hierin een voortrekkersrol.
- 3 Gemeente en Waternet hebben beiden een omgevingsmanager beschikbaar gedurende de voorbereiding en werkzaamheden. Waternet is tijdens de uitvoering het eerste aanspreekpunt vanuit de omgeving. Waternet overlegt met de gemeente indien nodig.
- 4 De omgevingscommunicatie tijdens de uit te voeren werkzaamheden wordt, conform de aannemingsovereenkomst, door de (hoofd)aannemer gevoerd. In afstemming met de omgevingsmanagers van Waternet en de Gemeente.
- 5 Ter bevordering van de eenheid van communicatie en beeldvorming van het project zal Waternet de algemene publiekscommunicatie coördineren. Dit zijn de project-overstijgende zaken. Partners stemmen de inhoud van communicatie-activiteiten tijdig met elkaar af.
- 6 Voor onder andere de bereikbaarheid is het BLVC-kader afgestemd met de gemeente. Het BLVC-uitvoeringsplan moet worden voorgelegd ter goedkeuring bij Waternet en de gemeente.
- 7 Tijdens de voorbereiding en de looptijd van het project is de Gemeente aanspreekpunt voor klachten over de staat van de rioleringen. Waternet namens het Waterschap AGV en de gemeente verantwoordelijk voor het contact hierover met de aannemer.

## **Artikel 8 Financiën**

1. Voor het project wordt zowel door de Gemeente voor de riolering als door Waternet voor de dijkverbetering een projectbegroting (kasritme) opgesteld wat als basis zal dienen voor de lopende kosten. Als input voor de projectbegroting leveren Partners voor hun specifieke werkzaamheden een raming /begroting.
2. De aannemer brengt tussentijds de kosten in rekening bij de Partners, gekoppeld aan deelopleveringen. Gecombineerde kosten worden evenredig verdeeld via de verdeelsleutel zoals opgenomen in Het Handboek Samenwerken op Dijken.
3. Interne kosten van Partners waaronder mede begrepen de voorbereidingskosten van Partners komen voor eigen rekening en worden toegerekend aan de eigen niet verrekenbare projectkosten.
4. De kosten voor de aanbesteding, daaronder begrepen de kosten en claims in verband met eventuele (juridische) procedures maar niet de interne kosten van

**Datum**  
29 augustus 2024

**Ons kenmerk**  
22.003317

**Pagina**  
5 van 11

Partners, worden gedragen door Waterschap AGV tenzij deze kosten hun oorsprong vinden in door de Gemeente geleverde input.

**Datum**  
29 augustus 2024

5. Betalingen voor het werk geschieden vanuit de Gemeente rondom de rioleringswerkzaamheden en vanuit Waternet voor de werkzaamheden rondom de dijkverbetering.
6. De realisatie ten opzichte van de prognose wordt per Partner middels de termijnstaten gemonitord. Hierin worden ook de overschrijdingen en de meer-/minderwerken onderbouwd opgenomen.
7. Wijzigingen op de aannemingsovereenkomst of extra opdrachten aan derden komen voor rekening van de veroorzaker. Indien tussen Partners geen overeenstemming over de veroorzaker(s) wordt gevonden, zullen de kosten of baten van de wijziging worden verdeeld naar rato. Achteraf kan een andere verdeling overeengekomen worden indien nieuwe feiten of omstandigheden daar aanleiding toe geven.
8. Verzoeken tot wijziging van een Partner die meerwerk met zich meebrengen voor een andere Partner worden in overeenstemming met elkaar verrekend. Indien geen overeenstemming wordt bereikt binnen één maand geldt het bepaalde in voorgaand lid.
9. Meer-/minderwerken worden in de bouwvergadering door de Directievoerder en toezichthouder(s) met de aannemer besproken en indien nodig behandeld in projectoverleg.
10. Meer-/minderwerken worden door Waternet (in de rol van opdrachtgever) door de Directievoerder afgestemd met de betreffende Partner.
11. De kosten die overkoepelend voor het uitvoeren van het project gemaakt worden en opgenomen staan in de besteksposten zoals algemene kosten, onderzoeken en kosten ten behoeve van BLVC, worden naar rato over de bouwkosten per Partner verrekend. Deze kosten worden als onderdeel in de termijnstaten meegenomen.
12. De eindafrekening wordt gemaakt op basis van de werkelijk gemaakte kosten bij de uitvoering, voorbereiding en het bestek.
13. De kostenverdeling is akkoord onder voorbehoud dat het project geen vertraging oploopt door eventuele procedures die door belanghebbenden zijn aangespannen. Indien een vertraging door procedures ontstaat zullen het waterschap en de gemeente opnieuw met elkaar in overleg treden om de kostenverdeling te bespreken en vast te stellen.
14. De projectmanager van Waternet is prestatieverklaarder voor het betaalbaar stellen van alle facturen aangaande de dijkverbetering. De projectmanager van de Gemeente is prestatieverklaarder voor het betaalbaar stellen van alle facturen aangaande de riolering.

**Ons kenmerk**  
22.003317

**Pagina**  
6 van 11

Datum  
29 augustus 2024

Ons kenmerk  
22.003317

Pagina  
7 van 11

## Artikel 9 Werkverdeling voorbereidings- en aanbestedingsfase

1. Waterschap AGV geeft aan Waternet opdracht om een aanbesteding te houden voor de realisatiewerkzaamheden voortvloeiend uit het dijkverbeteringsplan Kudelstaartseweg.
2. Waternet houdt ten behoeve van Partners op eigen naam een aanbesteding voor de realisatiewerkzaamheden voortvloeiend uit het dijkverbeteringsplan Kudelstaartseweg EN fungeert tijdens de aanbesteding als "aanbestedende dienst".
3. Voor een goed verloop van de aanbestedingsprocedure bespreken Partners geen gevoelige (financiële) informatie over het project met partijen buiten deze samenwerking. De waterkering Kudelstaartseweg is een grenskering tussen Hoogheemraadschap Rijnland en Waterschap AGV en voor uitvoering van dit project is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de twee waterschappen waarbij het Waterschap AGV uitvoerende partij is. Met regelmaat wordt voortgangsinformatie gedeeld met die partner.
4. De inkoopstrategie, volgens het inkoopplan Kudelstaartseweg, is leidend voor de aanbesteding en de aannemingsovereenkomst.
5. Partners beogen voor dit project een samenwerking aan te gaan door Waternet met één (hoofd)aannemer.
6. De Gemeente geeft een heldere omschrijving van de opgave voor het vervangen van de riolering. Waternet geeft een heldere omschrijving van de opgave voor de dijkverbetering.
7. Elke Partner wordt geacht de benodigde expertise in te zetten voor de aan te leveren documenten en elke Partner is zelf verantwoordelijk voor de juiste technisch inhoudelijke aspecten.
8. Elke Partner is tijdens de voorbereidings- en aanbestedingsfase verantwoordelijk voor de toetsing van het eigen werk op kwaliteit en of het werk voldoet aan de eisen die gesteld zijn door zijn/haar organisatie en stakeholders.
9. De Gemeente voorziet Waternet van de benodigde documenten en informatie ten behoeve van de aanbesteding en het aannemingscontract – waaronder selectie- en gunningscriteria en uitvoeringseisen – ten aanzien van de opgave voor het vervangen van de riolering en is zelf verantwoordelijk voor de toetsing van bovengenoemde documenten en informatie.
10. De Gemeente levert stop- en bijwoonpunten (mijlpalen) tijdens de uitvoering aan bij Waternet.
11. De Gemeente maakt deel uit van de beoordelingscommissie tijdens de aanbesteding.

**Datum**  
29 augustus 2024

**Ons kenmerk**  
22.003317

**Pagina**  
8 van 11

12. De Gemeente geeft aan Waternet opdracht en mandateert Waternet om ten behoeve van gemeente Aalsmeer een aanbesteding te houden voor de realisatie van het vervangen van de riolering.
13. Waternet controleert de aangeleverde concept-stukken van de Gemeente marginaal op evidente inconsistenties.
14. Waternet besteedt aan conform het geldende aanbestedingsbeleid van Waterschap AGV.
15. De voorgenomen gunningsbeslissing wordt door Waternet voorgelegd aan en besproken met de Gemeente.
16. Gunning van de aannemingsovereenkomst vindt niet plaats na overeenstemming daarover tussen Partners.
17. De UAV 2012 zijn van toepassing op de aannemingsovereenkomst.
18. Alle voor het werk specifieke technische eisen en voorwaarden staan omschreven in de aannemingsovereenkomst en het uitvoeringsplan
19. Het ingediende uitvoeringsplan van de aannemer maakt deel uit van de aannemingsovereenkomst.

#### **Artikel 10 Werkverdeling realisatiefase**

1. Waternet fungeert tijdens de realisatiefase als (gemandateerd) opdrachtgever richting de (hoofd)aannemer.
2. De Gemeente geeft aan Waternet opdracht om in samenspraak met Waterschap AGV het vervangen van de riolering door de (hoofd)aannemer te laten realiseren.
3. Zowel de gemeente als Waternet zorgen voor een toezichthouder die verbonden is aan de werkzaamheden. De toezichthouder van Waternet fungeert als aanspreekpunt voor de dagelijkse voortgang en is tevens aanspreekpunt voor de omgeving tijdens het project.
4. De toezichthouder van de Gemeente overlegt elk meer-/minderwerk met zijn projectmanager. Die projectmanager accordeert het eigen meer-/minderwerk waarna de directievoerder Waternet wordt geïnformeerd.
5. De Gemeente bereidt de beheerorganisatie van de gemeente voor op de beheerfase na realisatie van het project.
6. Directievoering wordt uitgevoerd door Waternet. De directievoerder en toezichthouder(s) specificeren de termijnstaat van de aannemer per Partner, om per onderdeel de bouwkosten te kunnen monitoren.

7. De toezichthouder van elke Partner is verantwoordelijk voor het accorderen van de termijnstaten van de aannemer.
8. Elke Partner is tijdens de realisatiefase verantwoordelijk voor de toetsing van de eigen scope buiten op kwaliteit (directievoering en toezicht), waarbij er nauw wordt samengewerkt tussen Partners.
9. Bij deel en eindoplevering informeert de directie UAV de gemeente per e-mail. Na goedkeuring gemeente wordt de gemeente weer eigenaar en beheerder van de opgeleverde documenten.

Datum  
29 augustus 2024

Ons kenmerk  
22.003317

Pagina  
9 van 11

### **Artikel 11 Oplevering en overdracht**

1. Voor de start van de uitvoering van de werkzaamheden wordt tussen Partners afgestemd welke documenten in het overdrachtdossier worden opgenomen.
2. Na afronding van de uitvoeringswerkzaamheden verrichten Partners gezamenlijk (deel)opleverrondes met de directievoerder en toezichthouders
3. De oplevering van het Project geschiedt nadat inspectie en schriftelijke akkoordbevinding door Partijen heeft plaatsgevonden op basis van de vastgelegde Scope. Partijen laten steeds binnen 2 maanden nadat een werk gereed is gemeld voor oplevering weten of zij akkoord zijn met de oplevering.
4. De beheerder van Waternet en de beheerder van de gemeente nemen de verantwoording van het aan hun toebehorende werk over bij overdracht. Om dit te bewerkstelligen wordt gedurende het werk regelmatig getoetst of de werkzaamheden nog binnen de richtlijnen van het beheer vallen. Zie hiervoor ook in artikel 10.
5. Waternet verplicht zich de werkzaamheden conform het vastgestelde ontwerp direct aan de Gemeente te leveren op het moment dat deze door de (hoofd)aannemer aan Waternet wordt opgeleverd. Ook alle aanspraken, rechten en plichten, inclusief garanties, die jegens de (hoofd)aannemer geldend kunnen worden gemaakt, worden op dat moment aan het waterschap en de Gemeente overgedragen.
6. De garantietermijn start bij (deel)oplevering.

### **Artikel 12 Onderhoudstermijn**

1. Na afloop van de onderhoudstermijn verrichten Partners gezamenlijk een opleverronde met de directievoerder en toezichthouder.
2. De aanvaarding van het werk na afloop van de onderhoudstermijn vindt plaats na schriftelijke goedkeuring van Partners.

### **Artikel 13 Looptijd overeenkomst**

**Datum**  
29 augustus 2024

1. Deze Samenwerkingsovereenkomst treedt in werking met ingang van de dag waarop Partners hebben ondertekend.
2. Deze overeenkomst eindigt als alle in deze overeenkomst genoemde werkzaamheden zijn uitgevoerd en alle uit deze overeenkomst voortvloeiende afspraken/verplichtingen zijn nagekomen.

**Ons kenmerk**  
22.003317

**Pagina**  
10 van 11

### **Artikel 14 Publiekrechtelijke taken**

1. Deze overeenkomst laat de publiekrechtelijke taken en bevoegdheden van Partners onverlet. Partners kunnen dienaangaande over een weer geen rechten ontlenen aan deze overeenkomst.

### **Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen**

1. Er is sprake van een geschil indien één der Partners daar schriftelijk en gemotiveerd melding van maakt aan de andere Partner, waarna Partners binnen vier werkdagen na de melding eerst met elkaar in overleg treden om te bezien of er in der minne een oplossing voor het geschil kan worden gevonden.
2. Indien een geschil met de aannemer ontstaat over de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van het aanbrengen van de nieuwe wegverharding en het opnieuw plaatsen van de weguitrusting, treedt Waternet, eventueel gezamenlijk met de gemeente, in overleg met de aannemer.
3. Partners bepalen in overleg welke verdere stappen nodig zijn, het treffen van rechtsmaatregelen daaronder begrepen.
4. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

**Datum**  
29 augustus 2024

**Ons kenmerk**  
22.003317

**Pagina**  
11 van 11

Aldus in drievoud opgemaakt en ondertekend,

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Gemeente Aalsmeer

dr. J. J. Sylvester  
Dijkgraaf

dhr. S.A.S. Spaargaren  
Wethouder gemeente Aalsmeer

Datum:

Datum: 24-09-2024

Waternet



K. de Snoo  
Algemeen directeur

Datum:

